

Дорожная карта по внедрению ФГОС в ДО

МАДОУ детского сада общеразвивающего вида №145 г. Хабаровска»

Инвертград
 Заведующий МАДОУ №145
 Т. В. Чиркова



Мероприятие	Сроки реализации	Результат	Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение			
Разработка и утверждение плана – графика основных мероприятий по введению ФГОС к структуре ООП ДО	январь	Приказ по ДОУ	Заведующий ДОУ, ст. воспитатель
Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО	февраль - апрель	Разработка ООП ДО	Заведующий, ст. воспитатель
Разработка карты самооценки готовности ДО к введению ФГОС к структуре ООП ДО	Январь - февраль	Карта самооценки	Ст. воспитатель заведующий
Обеспечить методическое сопровождение по введению ФГОС ДО основной образовательной программы ДО. План методической работы.	январь - февраль	Рабочие программы	Ст. воспитатель
Мониторинг готовности ДО к введению ФГОС к структуре ООП ДО	март	Аналитический материал по итогам мониторинга	Заведующий,
Кадровое обеспечение			
Обеспечение участия в курсовых мероприятиях педагогов ДОУ	В течение года	План-график повышения квалификации педагогов ДОУ	Заведующий
Информационно-методическое обеспечение			
Консультирование родителей по реализации ООП ДО	В течение года	Размещение информации на сайте ДОУ, в СМИ	Заведующий, ст. воспитатель, педагоги
Материально-техническое обеспечение			
Разработка программы оснащения предметно – развивающей среды наглядно – методическими пособиями –	В течение года	Программа развития ДО	Заведующий, ст. воспитатель, рабочая группа
Нормативно – правовое обеспечение			
Изучение ФГОС	январь - май	Внедрение в образовательный процесс	Заведующий, ст. воспитатель
Подготовка приказа по введению ФГОС в ООП ДО	август - сентябрь	Приказ	Заведующая

Внесение изменений в должностные инструкции	май	Должностные инструкции	Заведующий, ст.воспитатель Рабочая группа
Разработка ООП	июнь - август	Программа ООП ДО	Заведующий, ст.воспитатель Рабочая группа